



KODU

İŞİN ADI

TOPLAM SÜRE

Yatırım Yeni Bina Proje İşlemleri

Min 144 gün
Max süre iş
büyüklüğüne göre
değişir.

Sorumlular

İş Süreçleri

Süreler

Başlangıç

Yatırım programında talep edilen bina, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından Onaylanarak yatırım bütçesinde yayınlanır.

Daire Başkanı

Daire Başkanı, projenin hazırlanması için Etüd Proje Şube Müdürüne talimat verir.

1
Gün

Etüd Proje Şube Müdürü

Şube Müdürü, söz konusu bina için bir proje grubu oluşturur ve ilgili kişileri bilgilendirir.

1
Gün

Etüd Proje Şb. Müdürü

Projesi hazırlanacak ilgili birime, söz konusu binanın, İhtiyaç Programı ve Projelerinin hazırlanmasında, proje grubuna katkı sağlamaları amacı ile personel görevlendirmelerini isteyen (günlü) yazı yazılır.

1 gün

Etüd Proje Şb. Müd.'lüğü
Teknik Elemanları

Gönderilen yazıya istinaden ilgili birimden gelen cevap yazısı üzerine proje grubuna gelen yazıda bildirilen kişiler de dahil edilir ve proje çalışmalarına başlanır.

3
gün

Etüd Proje Şb. Müd.'lüğü
Teknik Elemanları

Çalışmaların verimli olması amacıyla proje grubu kısa periyotlarda toplantılar yapar ve her bir toplantıda görüşülen konuları tutanak altına alır.

Min 45 gün-
max. Süre işin
büyüklüğüne
göre değişir

Etüd Proje Şb. Müd.'lüğü
Teknik Elemanları

Yapılan toplantılar sonucunda alternatifli taslak projeler hazırlanır.

15
gün

Yapı İşl. Ve Tek. Dai. Bşk.
Proje Grubu

Taslak projeler hazırlandıktan sonra Daire Başkanı ve Şube Müdüründe katıldığı bir toplantı düzenlenir. İhtiyacı karşılayan en uygun proje taslağına karar verilir.

1 gün

Yapı İşl. Ve Tek. Dai. Bşk.
Proje Grubu

Hazırlanan İhtiyaç programına en iyi cevap veren, fonksiyonel ve en kullanışlı taslak proje, Rektörlük Makamına sunulur.

1 gün

Etüd Proje Şb. Müd.'lüğü
Teknik Elemanları

Rektörlük Makamı tarafından da uygun görülen taslak projenin, avan proje çizim aşamasına geçilir.

Min 45 gün-
max. Süre işin
büyüklüğüne
göre değişir

Proje Grubu

Hazırlanan avan projeler üzerinde, proje grubu (Yapı İşl. Ve Tek. Daire Başkanlığı teknik elemanları ve ilgili birim personeli) tekrar toplanır. Son kez projeler incelenir ve toplantıda görüşülenler tutanak altına alınır.

1
Gün

Proje Grubu

Avan proje üzerinde yapılan son toplantı notları projelere aktarılır. Proje çıktıları alınır. Tekrar toplanılarak proje grubu ve ilgili birim personeli tarafından paftalar imzalanır.

7
Gün

A

A

Etüd Proje Şube Müdürü
ve Teknik Personel

Hazırlanıp onaylanan avan projelerin, Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik, Altyapı ve Peyzaj olmak üzere tüm grupların, Uygulama Projeleri hazırlama süreci başlar.

Min. 90
gün, max. Süre
işin büyüklüğüne
göre değişir.

Uygulama Projeleri Daire Başkanlığı teknik
personeli tarafından hazırlanacak mı?

EVET

HAYIR

Etüd Proje Şube Müdürü
ve Teknik Personel

Uygulama Proje hazırlama
çalışmaları tamamlandıktan
sonra Mahal Listeleri
hazırlanır.

Uzmanlık gerektiren ve özellikli projelerin Daire
Başkanlığımız teknik personeli tarafından
hazırlanamadığı durumda ihale ve Kesin Hesap Şube
Müdürlüğüne hizmet alımı yapılabilmesi için talep
yazısı gönderilir.

3-7
Gün

Daire Başkanı

Uygulama proje ve detaylarının son kontrollerinin yapılarak pafta çıktıları alınır, Proje
Müellifleri, Şube Müdürü ve Daire Başkanı tarafından imzalanır.

3-7
Gün

Etüd Proje Şube Müdürü

Tüm proje takımları, mahal listeleri, metraj ve yaklaşık maliyet hesaplarının
yapılması için Yapım İşleri ve Kontrol Şube Müdürlüğüne teslim edilir.

1
Gün

Bitiş