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iSIN ADI TOPLAM SURE
Yatirim Yeni Bina Proje islemleri Min 14_4 gi'jn
Max sure is
. blyukltigline gore
|s Surecleri degisir.

Sureler
Baslangic

Yatirim programinda talep edilen bina, Cumhurbaskanligi Strateji Bltge
Baskanligi tarafindan Onaylanarak yatirim bitgesinde yayinlanir.

Daire Baskani, projenin hazirlanmasi igin Etiid Proje Sube Midurine talimat
verir.

Sube Midirii, soz konusu bina igin bir proje grubu olusturur ve ilgili kisileri
bilgilendirir.

Projesi hazirlanacak ilgili birime, s6z konusu binanin, ihtiyac Programive
Projelerinin hazirlanmasinda, proje grubuna katki saglamalari amaci ile
personel gérevlendirmeleriniisteyen (gnll) yazi yazilir.

Gonderilen yaziya istinaden ilgili birimden gelen cevap yazisi lizerine proje
grubuna gelen yazida bildirilen kisiler de dahil edilir ve proje galismalarina
baslanir.

max. Sure isin
blyaklugine
gore degisir

Calismalarin verimli olmasi amaciyla proje grubu kisa periyodlarda toplantilar
yapar ve her bir toplantida gorlistilen konulari tutanak altina alir.

Yapilan toplantilar sonucunda alternatifli taslak projeler hazirlanir.

Taslak projeler hazirlandiktan sonra Daire Baskani ve Sube Miidiriiniinde
katildig1 bir toplanti diizenlenir. ihtiyaci karsilayan en uygun proje taslagina
karar verilir.

Hazirlanan ihtiyag programina en iyi cevap veren, fonksiyonel ve en kullanish
taslak proje, Rektorliik Makamina sunulur.

Min 45 gilin-
Rektorlik Makami tarafindan da uygun gorilen taslak projenin, avan proje max. Siire isin

¢izim asamasina gegilir.

blyikligine
gore degisir,

Baskanligi teknik elemanlari ve ilgili birim personeli) tekrar toplanir. Son kez

Hazirlanan avan projeler iizerinde, proje grubu (Yapi isl. Ve Tek. Daire @
projeler incelenir ve toplantida gorusulenler tutanak altina alinir.

ciktilarialinir. Tekrar toplanilarak proje grubu ve ilgili birim personeli

Avan proje Uzerinde yapilan son toplanti notlari projelere aktarilir. Proje @
tarafindan paftalar imzalanir.



iSIN ADI TOPLAM SURE

Yatirim Yeni Bina Proje islemleri Min 144 gij'm
Max sire is
blyulkligline gore
Is Strecleri degisir.

Sireler

. ve Peyzaj olmak Uizere tiim gruplarin, Uygulama Projeleri hazirlama stireci baslar.
ve Teknik Personel wreel AL D . : glin,max. Sure

isin buylklGgline
gore degisir.

Gﬂ]d Proje Sube MUduB Hazirlanip onaylanan avan projelerin, Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik, Altyapi Min. 90

Uygulama Projeleri Daire Bagkanligi teknik
personeli tarafindan hazianacakmi?

Uygulama Proje hazirlama Uzmanlik gerektiren ve 6zellikli projelerin Daire
Etlid Proje Sube Midiri calismalari tamamlandiktan Baskanligimiz teknik personeli tarafindan
ve Teknik Personel sonra Mahal Listeleri hazirlanamadig durumda ihale ve Kesin Hesap Sube

hazirlanir. Midarltgine hizmet alimi yapilabilmesiigin talep

azisi gonderilir.

Uygulama proje ve detaylarinin son kontrollerinin yapilarak pafta giktilari alinir, Proje
Daire Bagkani Muellifleri, Sube Miidirii ve Daire Bagkani tarafindan imzalanir.

. . e Tu je takimlari, mahal listeleri, metraj klastk maliyet h |
Etiid Proje Sube Miidiirii Um proje a. |m ari, maha .|s eleri, metraj ve y:i ?§|“n.1.a iye 'esap'a.rmm
yapilmasi icin Yapim Isleri ve Kontrol Sube Miidrrligiine teslim edilir.
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