



KODU

İŞİN ADI

Bakım - Onarım - Altyapı Yatırım Proje İşlemleri

TOPLAM SÜRE

Min. 32 gün
Max. süre işin
büyüklüğüne göre
değişir.

Sorumlular

İş Süreçleri

Süreler

Başlangıç

İlgili Birimler

Daire Başkanı

Etüd Proje Şube
Müdürü

Teknik Personel

Teknik Personel

Daire Başkanı

Teknik Personel

Etüd Proje Şube
Müdürü

Teknik Personel

Teknik Personel

Etüd Proje Şube
Müdürü

Birimlerden fiziki mekan ve altyapı ihtiyaçlarına
ilişkin talep yazısı gelir.

Daire Başkanlığı tarafından talep yazısı Etüd Proje Şube
Müdürlüğüne sevk edilir.

Şube Müdürü tarafından, gelen talep yazısı, proje
grubundaki ilgili (Mimar,Makine Müh.,Elektrik
Müh.,İnş. Müh.Harita Müh.) kişi veya kişilere sevk
edilir.

Talep edilen iş ile ilgili görevlendirilen teknik personel
tarafından işin yapılacağı yere gidilerek işin etüdü
yapılır.

Teknik personel, etüd sonrası Şube Müdürü ve Daire Başkanına bilgi
verir.

Daire Başkanlığı talep edilen iş ile ilgili keşif ve etüd hakkında
Üniversite Yönetimine bilgi verir.

Üniversite Yönetiminin Kararı

EVET

HAYIR

Teknik personel tarafından gerekiyorsa
röleve çalışması yapılır.

Yapılan keşif, etüd ve röleve
çalışmalarına göre proje çalışmaları
başlatılır.

1 saat

Gelecek yılın yatırım
programına alınır.

Talebe onay
verilmez.

1-3 gün
Gün

Talep edilen işin gereğine göre
Mimari,Statik,Mekanik,Elektrik,
Altyapı,Peyzaj Uygulama Projeleri çizilir.

Projeler tamamlandıktan sonra mahal listeleri
hazırlanır.

Hazırlanan proje ve mahal listeleri, metraj ve
yaklaşık maliyet hesaplamaları için Yapım
İşleri ve Kontrol Şube Müdürlüğüne teslim
edilir.

Min. 20 gün-
max süre iş
büyüklüğüne
göre değişir.

7 gün

1 gün

Bitiş