



KODU	İŞİN ADI	TOPLAM SÜRE
	Yaklaşık Maliyet Hazırlama İşlemleri	Min 1 gün 5 Saat Max 40 Gün 5 Saat

Sorumlular

İş Süreçleri

Süreler

Başlangıç

Etüt Proje
Şube Müdürü

Yapılacak işe ait projeler ve bu projelere uygun hazırlanan mahal listeleri Yapım İşleri ve Kontrol Şube Müdürlüğüne teslim edilir.

1
Saat

Şube Müdürü

Teslim edilen proje ve Mahal Listelerine göre yaklaşık maliyetin hesaplanması için, iş gruplarına göre yeterli sayıda personel görevlendirilir. Projeler ve Mahal Listeleri personele teslim edilir.

1
Saat

Teknik Personel

Görevlendirilen teknik personel tarafından proje ve mahal listelerindeki ölçü ve tariflere göre İş Kalemi ve/veya İş Grubu şeklinde metraj listeleri verilen sürede hazırlanır.

1-40
Gün

Şube Müdürü

Görevlendirilen Teknik Personel tarafından hazırlanan yaklaşık maliyet ve ekleri, ihaleye çıkılması amacıyla İhale ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğüne teslim edilir.

3
Saat

Bitiş