



A

Etüd Proje Şube Müdürü
ve Teknik Personel

Hazırlanıp onaylanan avan projelerin, Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik, Altyapı ve Peyzaj olmak üzere tüm grupların, Uygulama Projeleri hazırlama süreci başlar.

Min. 90
gün, max. Süre
işin büyüklüğüne
göre değişir.

Uygulama Projeleri Daire Başkanlığı teknik
personeli tarafından hazırlanacak mı?

EVET

HAYIR

Etüd Proje Şube Müdürü
ve Teknik Personel

Uygulama Proje hazırlama
çalışmaları tamamlandıktan
sonra Mahal Listeleri
hazırlanır.

Uzmanlık gerektiren ve özellikli projelerin Daire
Başkanlığımız teknik personeli tarafından
hazırlanamadığı durumda ihale ve Kesin Hesap Şube
Müdürlüğüne hizmet alımı yapılabilmesi için talep
yazısı gönderilir.

3-7
Gün

Daire Başkanı

Uygulama proje ve detaylarının son kontrollerinin yapılarak pafta çıktıları alınır, Proje
Müellifleri, Şube Müdürü ve Daire Başkanı tarafından imzalanır.

3-7
Gün

Etüd Proje Şube Müdürü

Tüm proje takımları, mahal listeleri, metraj ve yaklaşık maliyet hesaplarının
yapılması için Yapım İşleri ve Kontrol Şube Müdürlüğüne teslim edilir.

1
Gün

Bitiş