



KODU	İŞİN ADI	TOPLAM SÜRE
	Yeni Bina Projesi Hizmet Alımı İşlemleri	Min 114 gün Max süre iş büyüklüğüne göre değişir.

Sorumlular

İş Süreçleri

Süreler

Başlangıç

Yatırım programında yapılması talep edilen yeni bina, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından kabul edilir.

Daire Başkanı

Daire Başkanı, projeye ait ihale evraklarını hazırlamak üzere Etüd Proje Şube Müdürüne talimat verir.

1
Gün

Etüd Proje Şb. Müd.

Şube Müdürü İhtiyaç Programı ve Teknik Şartname hazırlanması için teknik elemanlardan oluşan proje grubu kurar.

1
Gün

Etüd Proje Şb. Müd.

Proje hazırlanacak olan birime, İhtiyaç Programı hazırlanmasında, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı teknik elemanlarından oluşturulan proje grubuna katkı sağlamaları amacıyla isim bildirmelerini isteyen (günlü) yazı yazılır.

3
Gün

Proje Grubu, İlgili Birim Personeli

Proje grubu ve ilgili birim personeli, İhtiyaç Programı hazırlamak için çalışmalara başlar. Çalışmaların verimli olması amacıyla komisyon kısa periyotlarda toplantılar yapar. Her toplantıda alınan kararlar tutanak altına alınıp imzalanır.

Min 30 gün,
max süre işin
büyüklüğüne
göre değişir.

Proje Grubu, İlgili Birim Personeli

Yapılan toplantılar sonucunda ihtiyaç programı hazırlanır.

10
gün

Proje Grubu, İlgili Birim Personeli

Kısa periyotlarla yapılan toplantılar sonucunda hazırlanan İhtiyaç Programı Rektörlük Makamına bilgi verilir.

1
gün

Proje Grubu, İlgili Birim Personeli

İhtiyaç Programı ihaleye esas teşkil edilmek üzere hazırlanır ve hazırlanmasında katkıda bulunan tüm kişiler tarafından imza altına alınır.

3
gün

Etüd Proje Şb. Müd.

Daire Başkanlığı teknik elemanları tarafından Teknik Şartname hazırlanır.

7
gün

Etüd Proje Şb. Müd.

Hazırlanan İhtiyaç Programı ve Teknik Şartname ihale ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğüne teslim edilir.

1
gün

Etüd Proje Şb. Müd.

İhale sürecinin tamamlanması beklenir.

30-150
gün

A

A

İhale Kesin Hesap Şube
Müdürü

İhalesi gerçekleştirilen Proje Hizmet Alımı işinin sözleşmesi imzalanır. Sözleşme fotokopisi ve eklerinin bir nüshası, SGK ve ilgili birimlere bildirilmek üzere Etüd Proje Şube Müdürlüğüne teslim edilir.

1
gün

Proje Grubu

Teknik elemanlardan oluşan Proje Grubu Teknik Şartnamede belirtilen sürede (varsa) proje ara kontrollerini yaparlar.

Teknik
Şartnameye
göre değişir

Etüd Proje Şube Müdürü

Teknik Şartnamede belirtilen süre bitiminde veya Yüklenici tarafından erken teslim edilmesi durumunda tüm istenen proje paftaları ve ekleri takım halinde teslim alınır.

1
gün

Etüd Proje Şube Müdürü

Teslim edilen uygulama projelerinin incelenmesi için Daire Başkanlığımız Teknik elemanlarından oluşan Muayene Kabul Komisyonu kurulur.

1
gün

Muayene Kabul
Komisyonu

Muayene Kabul Komisyonu: Hazırlanan projeler uygunmu?

Min. 10 gün-
max. Süre işin
büyüklüğüne
göre değişir.

EVET

Projeleri onaylar.

HAYIR

Projede görüldüğü eksikliklerin Revize edilip, istenilen sürede tamamlanıp teslim edilmesini talep eder.

Min. 10 gün-
max. Süre işin
büyüklüğüne
göre değişir.

Onayladığı projeleri Etüd Proje Şube Müdürüne teslim eder.

Eksikler giderildimi?

EVET

Muayene Kabul Komisyonu onaylar.

HAYIR

Eksikler giderilmediyse ilgili mevzuat hükümleri gereği işlem yapılır.

1
gün

Muayene Kabul Komisyonu onaylar.

Proje tamamlandıktan sonra onay verilir.

1
gün

Proje Grubu

Proje grubu tarafından Hakediş tanzim edilerek ödeme işlemleri için İhale ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğüne teslim edilir.

Proje Grubu tarafından Hakediş tanzim edilerek, ödeme işlemleri için İhale ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğüne teslim edilir.

3
gün

Bitiş