
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığı

İŞİN ADI

Bakım - Onarım - Altyapı Yatırım Proje İşlemleri

KODU

755.99

TOPLAM SÜRE

Min. 32 gün
Max. süre işin 

büyüklüğüne göre 
değişir.

Başlangıç

Sorumlular İş Süreçleri

Süreler

İlgili Birimler
Birimlerden fiziki mekan ve altyapı ihtiyaçlarına

ilişkin talep yazısı gelir.

Daire Başkanlığı tarafından talep yazısı Etüd Proje Şube 
Müdürlüğüne sevk edilir.

Şube Müdürü tarafından, gelen talep yazısı, proje 
grubundaki ilgili (Mimar,Makine Müh.,Elektrik 

Müh.,İnş. Müh.Harita Müh.) kişi veya kişilere  sevk 
edilir.

Talep edilen iş ile ilgili görevlendirilen teknik personel 
tarafından işin yapılacağı yere gidilerek işin etüdü 

yapılır.

Teknik personel, etüd sonrası Şube Müdürü ve Daire Başkanına bilgi 
verir. 

Üniversite Yönetiminin Kararı

Teknik personel tarafından gerekiyorsa 
röleve çalışması yapılır.

Gelecek yılın yatırım 
programına alınır.

EVET

1-3 gün

1 saat

1 saat

1 saat

Yapılan keşif, etüd ve röleve 
çalışmalarına göre  proje çalışmaları 

başlatılır.

Talep edilen işin gereğine göre 
Mimari,Statik,Mekanik,Elektrik,

Altyapı,Peyzaj Uygulama Projeleri çizilir.

Projeler tamamlandıktan sonra mahal listeleri 
hazırlanır.

Hazırlanan proje ve mahal listeleri, metraj ve 
yaklaşık maliyet hesaplamaları için Yapım 
İşleri ve Kontrol Şube Müdürlüğüne teslim 

edilir.

Daire Başkanı

Etüd Proje Şube 
Müdürü

Teknik Personel

Teknik Personel

Etüd Proje Şube 
Müdürü

Teknik Personel

Etüd Proje Şube 
Müdürü

1-3 gün 
Gün

1 saat

7 gün

1 gün

Daire Başkanlığı talep edilen iş ile ilgili keşif ve etüd hakkında 
Üniversite Yönetimine bilgi verir.

Talebe onay 
verilmez.

HAYIR

Daire Başkanı
1 

Gün

BİTİŞ

Teknik Personel

Teknik Personel

Min. 20 gün-
max süre iş 

büyüklüğüne 
göre değişir.
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