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Başkanlığı

İŞİN ADI

Fidanlara Damlama Sulama Yapılması İşlemleri

KODU

812

TOPLAM SÜRE

12 Gün 2 Saat

Başlangıç

Bitiş

Sorumlular İş Süreçleri Süreler

Mühendis
Mevcutta damlama sulama yapılacak alanların 
yanında yeni damlama sulama hattı çekilecek 

alanlar belirlenir.

Gerekli miktarda damlama sulama boruları ve ek 
parçaları hazırlanır.

Damlama sulama boruları ve gerekli malzemeler 
personel ile birlikte alana nakledilir.

Damlama sulama borularına gerekli bağlantılar 
yapılarak ağaç sıralarına serilir.

Her ağacın dibine sulama borusundan bir adet 
delik açılır.

Açılan deliklere damlatıcı kapsül takılır.

Sulama açılarak sulanacak alandaki boruların 
kontrolü yapılır.

Sürekli İşçi 4D-Sözleşmeli 
Personel 4/B

Sürekli İşçi 4D (Çavuş)

Sürekli İşçi 4D-Sözleşmeli 
Personel 4/B

Sürekli İşçi 4D-Sözleşmeli 
Personel 4/B

Sürekli İşçi 4D-Sözleşmeli 
Personel 4/B

3 
Gün

1 
Saat

30 
dk

30 
dk

3 
Gün

2 
Gün

1 
Gün

Sürekli İşçi 4D-Sözleşmeli 
Personel 4/B

Sulama dönemi sonunda damlama sulama 
boruları iklim şartlarından etkilenmemesi için 

toplanır ve depolanır.

Sürekli İşçi 4D-Sözleşmeli 
Personel 4/B

3 
Gün
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