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Süre Uzatım İşlemleri

KODU

755.02

TOPLAM SÜRE

8 Gün

Başlangıç

Bitiş

Sorumlular İş Süreçleri Süreler

Yüklenici
Yüklenici, sürenin uzatılmasını gerektiren hallerin meydana geldiği tarihi izleyen 

yirmi gün içinde, Süre Uzatım Talep dilekçesini Daire Başkanlığına sunar.

İlgili dilekçe üzerine Süre Uzatım Komisyonu teşkil edilir.

Süre Uzatım Komisyonu 4734 Sayılı Kanunun Y.İ.G.Ş. 'nin 
29.maddesine göre inceleme yaparak, süre uzatım
talebinin uygun olup olmadığına karar verip, Daire

Başkanlığına onaya sunar.

Onaylanan süre uzatım kararı, YÜkleniciye yazı ile  bildirilir. Yükleniciden, All 
Risk sigortasının revize edilmesi ve revize İş Programı talep edilir. Eğer süre 
uzatım kararı  sözleşme artışından kaynaklı ise ilave olarak Ek Kesin Teminat 

talep edilir.

Daire Başkanı
Şube Müdürü

Süre Uzatım Komisyonu

Süre uzatımı kararı 

uygunmudur?

Yapı Denetim 
Görevlileri

1 
Gün

1 
Gün

5 
Gün

1 
Gün

EVET

HAYIR


	Süre Uzatım İşlemleri.vsdx
	Sayfa-1


