# Afyon Kocatepe Üniversitesi
# Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

| KODU | İŞİN ADI | TOPLAM SÜRE |
|---|---|---|
| | Süre Uzatım İşlemleri | 8 Gün |

| Sorumlular | İş Süreçleri | Süreler |
|---|---|---|
| | Başlangıç | |
| Yüklenici | Yüklenici, sürenin uzatılmasını gerektiren hallerin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde, Süre Uzatım Talep dilekçesini Daire Başkanlığına sunar. | 1 Gün |
| Daire Başkanı Şube Müdürü | İlgili dilekçe üzerine Süre Uzatım Komisyonu teşkil edilir. | 1 Gün |
| Süre Uzatım Komisyonu | Süre Uzatım Komisyonu 4734 Sayılı Kanunun Y.İ.G.Ş. 'nin 29.maddesine göre inceleme yaparak, süre uzatım talebinin uygun olup olmadığına karar verip, Daire Başkanlığına onaya sunar. | 5 Gün |
| | Süre uzatımı kararı uygunmudur? | |
| Yapı Denetim Görevlileri | Onaylanan süre uzatım kararı, YÜkleniciye yazı ile bildirilir. Yükleniciden, All Risk sigortasının revize edilmesi ve revize İş Programı talep edilir. Eğer süre uzatım kararı sözleşme artışından kaynaklı ise ilave olarak Ek Kesin Teminat talep edilir. | 1 Gün |
| | Bitiş | |

EVET

HAYIR