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İŞİN ADI

Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İş Artışı İşlemleri

KODU

755.99

TOPLAM SÜRE

83 Gün

Başlangıç

Bitiş

Sorumlular İş Süreçleri Süreler

Yüklenici
Yapı Denetim Görevlileri

Sözleşme kapsamında iş artışına konu işin ortaya çıkması.

Sözleşme iş artışının uygun bulunması durumunda, işin 
projesine işlenerek Yapı Denetim Görevlileri tarafından 

metrajı çıkarılır.

Yeni birim fiyat tanziminde piyasadan tespit edilen özel birim 
fİyatlar Varsa, işin yapıldığı yerde bulunan Ticaret ve Sanayi 
Odasından fiyatların uygunluğunun kontrol edilmesi için yazı 

yazılır.

Yükleniciyle Yeni Birim Fiyatların tesbitinde 
anlaşmazlık olduğu durumlarda, Anlaşmazlık 

Tutanağı tutularak 10 gün içerisinde Yüksek Fen 
Kurulu Başkanlığına yazı ile gönderilir.

Yeni birim fiyatların Yükleniciyle tespitlerinde 
anlaşma sağlanması durumunda, Yeni Birim 

Fiyat Anlaşma Tutanağı düzenlenir.

Yapı Denetim Görevlileri

Yapı Denetim Görevlileri

Yüklenici
Yapı Denetim Görevlileri

10
Gün

1 
Gün

10 
Gün

30 
Gün

30
Gün

2 
Gün

Onaylanan sözleşme iş artışı Yükleniciye Yazı ile 
bildirilir. Yükleniciden ek kesin tEminat ile All 
Risk Sigortasının revize edilmesi ve revize İş

programı talep edilir.

Yapı Denetim Görevlileri
Şube Müdürü

Tanzim edilen yeni birim fiyatlarda mutakabat 
sağlandı mı?

EVET

HAYIR

 Yüklenici Yüksek Fen Kurulu kararını 
beklemeden Daire Başkanlığının tespit etmiş 

olduğu fiyat üzerinden işe devam eder. 
Yüksek Fen Kurulu tarafından tespit edilen 
fiyatın her iki tarafça kabulü zorunludur.

Yapı Denetim Görevlileri
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